

KS/2022:208

KS § 168**Förlängning av lån 0197 till Gagnef Floda Brukshundklubb****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Bevilja förlängning av lån 0197 Gagnef Floda Brukshundklubb till som längst 2025-06-30.

Ärendebeskrivning

Gagnef Floda Brukshundklubb håller på att uppföra en inomhushall för träning, utställningar, tävlingar kurser med mera. För att finansiera byggnationen har klubben beviljats bidrag från bland annat allmänna arvsfonden och man har därutöver bidrag från DUO (Dalälvarnas utvecklingsområde) för att finansiera en anställd projektledare. Kommunen beviljade klubben ett lån om 300 000 kronor för att stötta med likviditet under projektets gång. Utbetalningar från bidragsgivare såsom arvsfonden betalas ut efter projektet har genomförts.

Projektet har försenats på grund av fukt som försenade brandskydds målningen vilket försenade projektet. Nu är det fuktproblemet åtgärdat med dränering, så övriga hantverkare som ska arbeta med det invändiga löser av varandra.

Slutredovisningen till bidragsgivarna beräknas ske 2025-05-30 och därför vill klubben förlänga lånet till och med 2025-05-30.

Bedömning

Kommunfullmäktige har redan beviljat lån och det är inte ovanligt att byggprojekt blir försenade, därför förslås en förlängning av lånet till och med 2025-06-30, så det finns marginal för ytterligare försening av projektet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2024-11-14, 1 sida.
Gagnef Floda Brukshundklubb, mejl, 2024-11-14, 1 sida.

Tidigare beslut i ärendet

KF 220613 § 85

Protokollsutdrag

Kommunfullmäktige

From:

Sent Thursday, November 14, 2024 11:32:43 AM
on:

To: Håkan

Subject: Gagnef Floda Brukshundklubb

Hej Håkan!

Vårt projekt hallbyggnation pågår nu för fullt.

Har stått stilla lite under semestern i sommar, samt under tidiga hösten pga fukt som försenade brandskydds målningen som var de som först skulle in och utföra arbeten i hallen.

Men nu är det åtgärdat med dränering, så övriga hantverkare som skall arbeta med det invändiga löser av varandra.

Detta gör att projektet blivit försenat, så vi har förlängt slutredovisningen till 2025.05.30 hos våra bidragsgivare

Vi vill även göra så med lånet hos Gagnef Kommun. Ansöker härmed om förlängning till 2025.05.30.

Hälsningar

Gagnef Floda Brukshundklubb



WARNING: Det här e-postmeddelandet kommer utanför organisationen. Klicka inte på länkar eller öppna bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.